FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK

KONSTRUKSI DAN LANGKAH ANTISIPASINYA PADA

PROYEK KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA by RUBYANI, MYRA
iFAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK
KONSTRUKSI DAN LANGKAH ANTISIPASINYA PADA
PROYEK KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA
Laporan Tugas Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Oleh :
MYRA RUBYANI
NPM : 11 02 13873
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2015



vThe Moment You Feel Like Giving Up,
Remember All The Reasons You Held On For So Long.
Give Thanks For What You Are Now,
And Keep Fighting For What You Want To Be Tomorrow.
GOD is Good,
Good without GOD is Empty.
vi
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INTISARI 
“FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI 
DAN LANGKAH ANTISIPASINYA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA”, Myra 
Rubyani, NPM : 110213873, tahun 2015, Bidang Peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Sebuah proyek konstruksi merupakan bentuk kegiatan yang berlangsung 
dengan jangka waktu terbatas dan sumber daya tertentu. Proyek konstruksi 
melibatkan owner, kontraktor dan konsultan dalam perjanjian kontrak. 
Keberhasilan suatu proyek konstruksi ditentukan dari keseimbangan dan 
koordinasi yang baik dari aspek-aspek manajemen. Salah satu aspek manajemen 
tersebut berupa pengadaan dan pemanfaatan waktu yang dilakukan dengan tepat 
agar dapat meminimalisir keterlambatan yang dapat seringkali terjadi dan 
disebabkan oleh pihak-pihak yang tertentu. 
Metodologi penelitian ini dimulai dengan cara perolehan data yang 
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner ke proyek-proyek di D.I. Yogyakarta. 
Kemudian dikumpulkan kembali dan diolah datanya menjadi hasil penelitian. 
Pengolahan data yang telah diperoleh dari para responden dengan menggunakan 
rumus mean dan  Standar Deviasi. Metode mean untuk mengetahui langkah-
langkah apa saja yang dapat menyebabkan keterlambatan, sedangkan metode 
Standar Deviasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan 
homogenitas kelompok. Semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data 
semakin sama.  
Hasil pengujian diperoleh bahwa faktor keterlambatan terbesar seringkali 
berkaitan dengan owner, diikuti kemudian material dan peralatan, konsultan, 
kontraktor, keadaan setempat dan terakhir adalah tenaga kerja. Dilihat dari segi 
lain adalah usaha untuk menanggulangi keterlambatan tersebut kiranya dapat 
diantisipasi dengan menerapkan aspek-aspek dari manajemen waktu dari yang 
mempunyai dampak terbesar ada dengan menentukan penjadwalan proyek, 
membandingkan jadwal dengan kemajuan proyek, mengukur dan membuat 
laporan kemajuan proyek, dilanjutkan dengan merencanakan dan menerapkan 
tindakan pembetulan, dan terakhir dengan memperbaharui penjadwalan proyek. 
Kata Kunci: Proyek konstruksi, keterlambatan proyek, manajemen konstruksi, 
manajemen waktu, material dan peralatan, tenaga kerja, kontraktor, owner,
konsultan.
